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1. HYSBYSIAD A CHWORWM
Gan fod cworwm yn bresennol, PENDERFYNWYD mai Piet Van Hove fyddai'n Cadeirio'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Helen Gentle (HG).
0. Datganodd y Cadeirydd fod y cyfarfod ar agor, a chadarnhawyd bod hysbysiad o'r cyfarfod wedi'i roi i bob cyfarwyddwr.
NOD Y CYFARFOD
Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod oedd ystyried ac, os tybir yn addas, cymeradwyo:
Cofnodion y cyfarfod diwethaf ar 20 Mawrth 2024;
Cofrestr Risgiau; 
Rhaglen Flynyddol o'r Gwaith;
Gwybodaeth ar Berfformiad Prosiect; 
BUDDIANNAU CYFARWYDDWYR
Datganiad o fuddiannau  
Cadarnhaodd yr holl Gyfarwyddwyr a oedd yn bresennol nad oedd ganddynt unrhyw fuddiannau i’w datgelu yn y Cynigion nac unrhyw faterion eraill i’w trafod yn y cyfarfod yn unol ag adrannau 177 neu 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (“Deddf 2006”) ac erthyglau cymdeithasu'r Cwmni. 
Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd Ddydd Llun 17 Mehefin 2025.
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	Croeso a Chyflwyniadau (PVH)

Croesawodd PVH bawb i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Helen Gentle (HG). 
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	Adolygu cofnodion y cyfarfod ar 20 Mawrth 2025 a'r cofnod gweithredoedd (PVH)

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod ar 20 Mawrth 2024 (papur 1) yn gywir ac fe'u cymeradwywyd. 

Adolygwyd y log gweithredoedd, roedd y rhan fwyaf o weithredoedd wedi'u cwblhau a gellir eu cau, a gwnaed y diweddariadau a ganlyn i'r gweithrediadau sy'n weddill/parhaus yn y cyfarfod:

G5 - Diffiniadau Parodrwydd i Dderbyn Risg: LKD i lunio senarios achos a rhannu'r rhain a'r diffiniadau drafft ag ARAC ar gyfer eu sylwadau cyn y cyfarfod ARAC nesaf: Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu datganiad risg ond nid oedd yn gallu darparu senarios. Cadarnhaodd LKD fod y weithred hon yn ddarn parhaus o waith a bydd Taith yn parhau i weithio o fewn egwyddorion rheoli risg Prifysgol Caerdydd. 

Rhagwelodd PVH y byddai parodrwydd i dderbyn risg ar sail fesul achos, fel y digwyddodd er enghraifft yn y trafodaethau ar senarios cyllideb yng nghyfarfod y Bwrdd ar 12 Mehefin 2024. Nododd DX, yn seiliedig ar barodrwydd Prifysgol Caerdydd i dderbyn risg, y byddai Taith yn gweithio o sail risg mor isel â phosibl ar hyn o bryd yn y rhaglen. 

G6: ARAC i gadarnhau'r diffiniadau parodrwydd i dderbyn risg yn y cyfarfod ARAC nesaf ar 17 Mehefin 2024 a'u cyflwyno i Fwrdd ILEP Ltd ym mis Gorffennaf: Mae'r weithred hon yn cael ei thrafod ym mhwynt 1.2a uchod ac mae'n ddarn o waith parhaus. 

A9: Adolygiad archwiliad mewnol: LKD i gadarnhau pan mae'r archwiliad mewnol yn debygol o ddigwydd ac i adlewyrchu hyn yn y rhaglen waith: Cadarnhaodd LKD ei bod yn aros am gadarnhad gan y tîm archwiliad mewnol yn dilyn eu cyfarfod y mis hwn.
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	Rheoli Risg (PVH & LKD)

Rhoddwyd nodyn eglurhaol i ARAC gyda diweddariad ar reoli risg (papur 2) a'r Gofrestr Risg (papur 2a).
Cofrestr Risgiau
Ni fu unrhyw newidiadau i sgoriau unrhyw risgiau, unrhyw risgiau newydd nac unrhyw risgiau wedi'u cau. O'r 45 risg fyw, mae 4 yn risg uchel, 20 yn risg ganolig a 21 yn risg isel. 

Y risgiau uchel presennol yw:
R007: Cerrig milltir allweddol y prosiect heb eu cyflawni.
R046: Methu â bodloni telerau ac amodau llythyr Gwobrwyo Grant Llywodraeth Cymru.
R066: Ni fydd costau'n cynnwys cyfnod cau'r rhaglen/ni chytunir ar gostau cysylltiedig.
R055: Yr argyfwng costau byw yn effeithio ar y nifer sy'n manteisio ar grantiau a'r gallu i symudeddau ddigwydd. 

Gan aros am ganlyniad y trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ar estyniad blwyddyn i brosiect Taith, bydd diweddariad i risg 66.

Mae LKD wedi cwrdd â Daisy Gandy ym Mhrifysgol Caerdydd ac wedi derbyn templed risgiau wedi'i diweddaru a pholisi risg wedi'i ddiweddaru y Brifysgol. Mae LKD yn adolygu cofrestr risgiau Taith yn erbyn hyn a bydd yn cyflwyno'r gofrestr risgiau wedi'u hadnewyddu a'r Polisi Rheoli Risg wedi'i ddiweddaru yn y cyfarfod nesaf. Mae hyn wedi crynhoi ac alinio'r gofrestr risgiau i 17 risg ac mae'n offeryn haws ei ddefnyddio. 

Nododd PVH fod y maes 'Diweddariad a Chamau Nesaf' yn anghyflawn yn erbyn rhai risgiau. Soniodd LKD fod rhai yn cynnwys risgiau cau'r rhaglen fodd bynnag bydd hi'n adolygu risgiau 73 i 76 yn benodol ac yn cwblhau'r meysydd hyn.  
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	Rhaglen Flynyddol o'r Gwaith (EM a SG) 

Cyflwynwyd papur yn adolygu'r Rhaglen Flynyddol o'r Gwaith (Papur 3) i ARAC yn manylu ar raglen waith arfaethedig Taith ar gyfer y 12 mis nesaf.  

Roedd ARAC yn hapus â'r amserlen adolygu manwl fel a ddarperir yn y papur a bydd yr adolygiadau hyn yn cael eu hymgorffori i agendâu cyfarfodydd ARAC:

Adolygiad 1: Ffocws prosiectau Risg Uchel Iawn – Cyfarfod Hydref 2024
Adolygiad 2: Fframwaith Perfformiad Derbynyddion Grantiau – Cyfarfod Gaeaf 2024
Adolygiad 3: Cofrestr Risgiau a Pharodrwydd i dderbyn risg – Cyfarfod Gwanwyn 2025
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	Gwybodaeth am Berfformiad Prosiect (EM) 

Darparwyd y Wybodaeth Portffolio Llwybr a'r dangosfyrddau (papur 4) i'r ARAC a chyflwynodd EM hyn i'r ARAC yn absenoldeb HG.

Bydd y dangosfyrddau perfformiad prosiect yn cael eu cyflwyno ym mhob cyfarfod ARAC o hyn ymlaen. Amlygodd EM fod hyn yn offeryn y mae tîm Taith yn ei adolygu'n rheolaidd bob mis. 

Er mwyn adlewyrchu perfformiad a risg yn gliriach, awgrymodd PVH y byddai'n well newid teitl colofn H i ddisgrifiad sy'n seiliedig ar berfformiad (yn lle 'risg uchel/iawn') i'w wahaniaethu oddi wrth y teitl risg a roddir i golofn J sy'n adlewyrchu'r risg wirioneddol ar ôl lliniaru.

Codwyd nad yw 'Dangosiad cyfartalog o % gwariant' o reidrwydd yn dangos a yw'n broblemus ai peidio. Awgrymwyd y byddai'n dda ychwanegu rhywfaint o naratif sy'n cwmpasu'r hyn y mae Gweithrediaeth Rhaglen Taith yn bwriadu ei wneud i liniaru'r risg. Bydd EM yn gweithio gyda HG i ychwanegu hyn at y dangosfwrdd yn y dyfodol. 

Darparodd EM fanylion pellach ar y 10 prosiect risg uchel iawn: 

1) Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth: Mae'r prosiect wedi cael ei dynnu'n ôl ac mae'r cyllid wedi'i adfer. Bydd yn cael ei dynnu o'r rhestr hon.
2) Coleg Ceredigion: Cytunwyd yng nghyfarfod y Bwrdd ar 12 Mehefin 2024 y byddai eu risg yn cael ei chodi i statws uchel iawn gyda gofyniad am adrodd chwarterol ar gyfer unrhyw brosiect newydd sy'n cael ei ariannu. Maen nhw wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer prosiect Llwybr 1 (Ll1) 2024. 
3) CCW – Training Academy: Mae pryderon am y gwariant hyd yn hyn ac mae ganddynt un project 2022 byw ar hyn o bryd. Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn fuan i fynd i'r afael â'r pryderon hyn ac nid oes unrhyw symudeddau heb ddigwydd eto. Maent wedi bod yn llwyddiannus am ddwy wobr ariannu ar gyfer y sectorau Addysg Oedolion ac Ieuenctid yng ngalwad am gyllid Ll1, 2024. Cytunodd y Bwrdd i'r cyllid hwn yn amodol ar beidio â gwneud unrhyw daliadau cychwynnol ar gyfer prosiectau Ll1, 2024 nes bod eu prosiect presennol wedi'i gwblhau, sef 31 Awst 2022. 
4) Coleg Cambria: Ni lwyddodd eu partner rhyngwladol gwreiddiol i weithio ar gyfer eu prosiect Ll1 2022, ac maent wedi nodi partner rhyngwladol newydd yn ddiweddar. Mae'r sefyllfa wedi'i datrys ac mae cyswllt rheolaidd gyda thîm Taith. Maen nhw hefyd wedi gwneud cais llwyddiannus i alwad am gyllid Ll1, 2024.
5) Coleg Sir Gâr: Mae hon yn sefyllfa debyg i Goleg Ceredigion. Bydd y categori risg yn cael ei ddiwygio i risg uchel iawn gyda gofyniad am adrodd chwarterol ac maent wedi bod yn llwyddiannus ar gyfer cyllid Ll1, 2024.
6) Prifysgol Wrecsam Glyndŵr: Roedd eu hadroddiad interim yn anfoddhaol gyda phryderon ynghylch gwariant. Mae newidiadau yn y staffio wedi codi pryder ynghylch nad yw'r capasiti staffio yn ddigonol i reoli'r prosiect. Ni wnaethant gais i alwad am gyllid Ll1, 2024. 
7) International Links (Global) Ltd: Mae cyfarfodydd chwarterol ar waith gyda thîm Taith. Yn y cyfarfod ar 12 Mehefin 2024, argymhellodd y Bwrdd, o ystyried yr heriau a wynebwyd ganddynt wrth gyflawni prosiectau cyfredol, na fyddai eu cais Ll1 2024 yn cael ei gefnogi ar gyfer cyllid. 
8) Ysgol Gatholig St Joseph: Mae gwariant blwyddyn hyd yma isel wedi bod ar gyfer eu prosiectau 2022 a 2023. Nid oes unrhyw bryderon gan fod symudeddau wedi'u cynllunio ac mae'r Swyddog Prosiect Ysgolion yn cyfathrebu'n rheolaidd â nhw i fonitro'r prosiect.
9) Ysgol Gynradd St Julian: Roedd ganddynt adroddiad interim boddhaol ar gyfer eu prosiect 2023. Mae symudeddau wedi'u cynllunio ar gyfer mis Mehefin 2024 ac efallai y bydd angen estyniad i'w prosiect ond nid oes unrhyw bryderon.
10) The S.A.F.E Foundation: Maen nhw wedi gofyn am estyniad o ychydig fisoedd ac nid oes unrhyw bryderon. 
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	Cymru Fyd-eang (EM) 

Rhoddwyd diweddariad llafar i'r ARAC ar Cymru Fyd-eang III gan EM.

Bydd y prosiect yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2025. Mae'r llythyr amrywio contract wedi'i lofnodi gan Universities UK, deiliad y grant. Bydd taliad o ychydig o dan £104,000 yn cael ei wneud erbyn diwedd yr wythnos hon nad yw'n cynnwys y taliad ymlaen llaw o £200,000 ac felly mae ILEP Ltd yn adennill y cyllid hwn. 

Bydd Cymru Fyd-eang III yn destun gwerthusiad terfynol y bydd tîm Taith yn ei reoli. Mae'r strategaeth ymadael i'w derbyn ac mae Taith yn gweithio'n dda gyda nhw i ddod â'r prosiect hwn i ben.
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	Crynodeb o weithredoedd

Cofrestr risgiau: Bydd LKD yn cyflwyno'r gofrestr risgiau wedi'i hadnewyddu yng nghyfarfod mis Medi.

Cofrestr risgiau: LKD i adolygu a chwblhau’r meysydd ‘diweddariad a chamau nesaf’ ar gyfer risgiau 73 i 76.

Cynllun Gwaith Blynyddol: Bydd EM yn trefnu'r adolygiadau manwl yn eu dyddiaduron ac yn sicrhau eu bod ar agendâu cyfarfodydd perthnasol ARAC.

Perfformiad Prosiect: Bydd y dangosfyrddau Perfformiad Prosiect yn cael eu cyflwyno i ARAC ym mhob cyfarfod o hyn ymlaen. 

Dangosfwrdd risg uchel Perfformiad Prosiect: HG i ddiweddaru colofn H gyda disgrifiad yn seiliedig ar berfformiad, gan gadw'r label risg ar gyfer colofn J. 

Dangosfwrdd risg uchel Perfformiad Prosiect: EM/HG i gynnwys naratif lefel uchel sy'n cynnwys sut mae Gweithrediaeth Rhaglen Taith yn lliniaru'r risg yng ngholofn S. 
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	Unrhyw Fater Arall

Arfer gorau Taith: Cyfarfu Walter Brooks ac Ellie Bevan o dîm Taith â chydweithwyr Dirprwyaeth yr UE yn Llundain heddiw a chawsant wybod bod yr UE yn edrych ar ddefnyddio elfennau o Taith fel arfer gorau ar gyfer yr iteriad nesaf o Erasmus. Cafodd hyn ei grybwyll gan Lysgennad yr UE hefyd pan gyfarfu SGH ag ef yn Abertawe yr wythnos ddiwethaf.
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	Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dyddiad y cyfarfod nesaf yw 24 Medi 2024.





DOGFENNAU SYDD WEDI'U CYFLWYNO
	Eitem ar yr agenda 
	Rhif y papur 
	Teitl 

	1
	1a

1b
	Cofnodion y cyfarfod ar 20 Mawrth 2024

Cofnod gweithredoedd


	2
	2

2a

	Crynodeb Rheoli Risgiau

Cofrestr Risgiau


	3
	3
	Rhaglen Flynyddol o'r Gwaith


	4
	4
	Gwybodaeth Portffolio a Dangosfyrddau Llwybrau




CYMERADWYO CYNIGION A DOGFENNAU ATEGOL
Ar ôl ystyriaeth briodol a gofalus, a gan gofio dyletswydd statudol y Cyfarwyddwyr i hyrwyddo llwyddiant y cwmni fel y nodir yn Neddf 2006, PENDERFYNWYD:
Bod y Cynigion a'r dogfennau a gyflwynwyd yn cael eu gwneud yn ddidwyll a'u bod er lles gorau'r Cwmni;
FFEILIO 
Cyfarwyddwyd yr Ysgrifennydd i ffeilio’r canlynol gyda’r Cofrestrydd Cwmnïau:
Ni chyfarwyddwyd unrhyw ffeilio.
DIWEDD Y CYFARFOD
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.


.............................................
CADEIRYDD Y CYFARFOD
